



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

19.03.2026

319-81/26П/од

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в Паспорт
ведомственного проекта «Ликвидация
свалок и объектов размещения отходов»**


В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», а также в целях исполнения постановления Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 306 «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Паспорт ведомственного проекта «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов», утвержденный приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 15 декабря 2023 г. № 319-322/23П/од изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра



А.П. Бафанов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду											
1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	Штука	0	2023	4	0	12	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество разработанной проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов
1.1.1.	Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов											
1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	X	Штука	195	2023	13	29	1	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов
1.2.1.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в Нижегородской области											
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений	X	Штука	0	2023	0	0	4	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество разработанной проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
1.3.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде	X	Штука	-		0	0	4	-			
1.3.2.	Разработка проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде											
1.4.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	X	Штука	0	2023	13	1	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество приобретенной специализированной техники для переработки древесных отходов Объем вторичного использования (утилизации) переработанных на специализированной технике древесных отходов
1.4.1.	Приобретение 14 единиц специализированной техники для переработки древесных отходов											
1.5.	Ликвидация свалок промышленных отходов	X	Штука	0	2024	X	0	3	X	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество разработанной проектно-сметной документации на ликвидацию свалок промышленных отходов
1.5.1.	Разработка проектно-сметная документация на ликвидацию свалок промышленных отходов											

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду	566 726,63	342 987,22	113 419,87	0,00	1 023 133,72
1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	63 576,70	59 369,54	6 382,90	0,00	129 329,14
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	50 861,34	47 495,64	5 106,30	0,00	103 463,28
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	50 861,34	47 495,64	5 106,30	0,00	103 463,28
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	63 576,70	59 369,54	6 382,90	0,00	129 329,14
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	205 563,90	219 300,52	99 027,84	0,00	523 892,26

1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	202 725,71	217 107,52	98 037,56	0,00	517 870,79
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	202 725,71	217 107,52	98 037,56	0,00	517 870,79
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	205 563,90	219 300,52	99 027,84	0,00	523 892,26
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ликвидация свалок промышленных отходов	84 542,50	X	X	X	84 542,50
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	67 634,00	X	X	X	67 634,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	67 634,00	X	X	X	67 634,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	84 542,50	X	X	X	84 542,50
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00
1.4.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений	142 433,53	24 370,46	1 000,00	0,00	167 803,99
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	142 433,53	24 370,46	1 000,00	0,00	167 803,99
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	37 610,00	2 695,00	0,00	0,00	40 305,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	30 088,00	2 156,00	0,00	0,00	32 244,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	30 088,00	2 156,00	0,00	0,00	32 244,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	37 610,00	2 695,00	0,00	0,00	40 305,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Ликвидация свалок промышленных отходов	X	37 251,70	7 009,13	X	44 260,83
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	29 801,40	5 607,30	X	35 408,70
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	X	0,00
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	29 801,40	5 607,30	X	35 408,70
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	X	0,00

1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	X	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	37 251,70	7 009,13	X	44 260,83
1.6.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	X	0,00
1.7.	Грант на финансовое обеспечение затрат на научно-исследовательские работы по теме «Проведение инженерно-геотехнических исследований комплексного физико-химического и химического анализа неорганизованной свалки отходов бывшего производства ОАО «Оргстекло» г.Дзержинск «Черная дыра»	33 000,00	X	X	X	33 000,00
1.7.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	33 000,00	X	X	X	33 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	0,00
1.7.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	0,00
1.7.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	0,00
1.7.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	0,00
1.7.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		566 726,63	342 987,22	113 419,87	0,00	1 023 133,72
Бюджет субъекта Российской Федерации		526 742,58	320 931,02	109 751,16	0,00	957 424,76
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		391 293,10	318 616,76	112 419,87	0,00	822 329,73
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду												
1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов						5 417,40			5 417,40			47 495,64
1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов			5 814,60			10 714,20			44 666,39			217 107,52
1.3.	Ликвидация свалок промышленных отходов												
1.4.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений			930,00			22 610,04			22 886,94			24 370,46
1.5.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов					2 156,00							2 156,00
1.6.	Ликвидация свалок промышленных отходов												29 801,40
1.7.	Грант на финансовое обеспечение затрат на научно-исследовательские работы по теме «Проведение инженерно-геотехнических исследований комплексного физико-химического и химического анализа неорганизованной свалки отходов бывшего производства ОАО «Оргстекло» г.Дзержинск «Черная дыра»												
ИТОГО:		0,00	0,00	6 744,60	0,00	2 156,00	38 741,64	0,00	0,00	72 970,73	0,00	0,00	320 931,02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду										
1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	129 329,14	Соглашение Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов
1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	63 576,70	Соглашение Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов
1.1.К.1.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2.	Направление ПСД на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов на прохождение государственной экспертизы	X	01.07.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.3.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	27.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Штатнова Ирина Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.4.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	15.01.2025	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	59 369,54	Соглашение Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов
1.1.K.1.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов.	X	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Направление ПСД на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов на прохождение государственной экспертизы	X	01.07.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов.	X	27.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.4.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	15.01.2026	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	6 382,90	Соглашение Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов
1.1.K.1.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов.	X	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Направление ПСД на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов на прохождение государственной экспертизы	X	01.07.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов.	X	27.12.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.1.К.4.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	15.01.2027	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	0,00	Соглашение Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов
1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	523 892,26	Соглашение Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в Нижегородской области
1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	205 563,90	Соглашение Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в Нижегородской области
1.2.К.1.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов.	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2.	Проведение выездного обследования территорий муниципальных образований Нижегородской области	X	03.06.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Подписание акта приемочной комиссии о ликвидации несанкционированного размещения отходов	X	29.11.2024	1.2.К.2.	1.2.К.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок о объектов размещения отходов.	X	27.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Штатнова Ирина Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.5.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов	X	15.01.2025	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет

1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	219 300,52	Соглашение Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в Нижегородской области
1.2.К.1.	Отчет муниципальных образований о проделанной работе по соглашениям на рекультивацию свалок (Сосновский м.о., г.о.Перевозский)	X	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.2.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов.	X	15.02.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов.	X	27.12.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.4.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов	X	15.01.2026	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	99 027,84	Соглашение Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в Нижегородской области
1.2.К.1.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов.	X	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов.	X	27.12.2026	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.3.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов	X	15.01.2027	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет

1.2.	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	0,00	Соглашение Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в Нижегородской области
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	167 803,99	Соглашение Разработка проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	142 433,53	Соглашение Разработка проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
1.3.К.1.	Заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.2.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 1 квартал 2024 года	X	10.04.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.3.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 1-ое полугодие 2024 года	X	10.07.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет

1.3.К.4.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 9 месяцев 2024 года	X	10.10.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.5.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2024 год	X	15.01.2025	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	24 370,46	Соглашение Разработка проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
1.3.К.1.	Заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.2.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 1 квартал 2025 года	X	10.04.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.3.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 1-ое полугодие 2025 года	X	10.07.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.4.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года	X	10.10.2025	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет

1.3.К.5.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2025 год	X	15.01.2026	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	1 000,00	Соглашение Разработка проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
1.3.К.1.	Заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.2.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 1 квартал 2026 года	X	10.04.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.3.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 1-ое полугодие 2026 года	X	10.07.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.4.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 9 месяцев 2026 года	X	10.10.2026	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.5.	Отчет по Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2026 год	X	15.01.2027	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет

1.3.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	0,00	Соглашение Разработка проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
1.4.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	40 305,00	Соглашение Приобретение 14 единиц специализированной техники для переработки древесных отходов
1.4.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	37 610,00	Соглашение Приобретение 14 единиц специализированной техники для переработки древесных отходов
1.4.K.1.	Заключение Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.2.	Выплата иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	X	24.12.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Штагнова Ирина Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.K.3.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированной техники для переработке древесных отходов	X	15.01.2025	1.4.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	2 695,00	Соглашение Приобретение 14 единиц специализированной техники для переработки древесных отходов

1.4.К.1.	Заключение Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	X	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.2.	Выплата иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	X	24.08.2025	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.К.3.	Предоставление отчетов о достижении результатов Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов	X	15.01.2026	1.4.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	0,00	Соглашение Приобретение 14 единиц специализированной техники для переработки древесных отходов
1.4.	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	0,00	Соглашение Приобретение 14 единиц специализированной техники для переработки древесных отходов
1.5.	Ликвидация свалок промышленных отходов	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	44 260,83	Соглашение Разработка проектно-сметная документация на ликвидацию свалок промышленных отходов
1.5.	Ликвидация свалок промышленных отходов в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	37 251,70	Соглашение Разработка проектно-сметная документация на ликвидацию свалок промышленных отходов

1.5.K.1.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.2.	Разработана проектно сметная документация на ликвидацию свалок промышленных отходов с положительным заключением экспертиз	X	25.12.2025	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.K.3.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию свалок промышленных отходов	X	26.12.2025	1.5.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.	Ликвидация свалок промышленных отходов в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Салтуганова Марина Владимировна - Начальник отдела регулирования обращения с отходами	X	X	X	7 009,13	Соглашение Разработка проектно-сметная документация на ликвидацию свалок промышленных отходов
1.5.K.1.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.2.	Разработана проектно сметная документация на ликвидацию свалок промышленных отходов с положительным заключением экспертиз	X	25.12.2026	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Салтуганова Марина Владимировна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.K.3.	Выплата субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на ликвидацию свалок промышленных отходов	X	26.12.2026	1.5.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту ведомственного проекта
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Количество разработанной проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов , Штука						
Ардатовский муниципальный округ	0	2023	1	-	-	-
Бутурлинский муниципальный округ	0	2023	1	-	-	-
Вадский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
Вознесенский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
Воскресенский муниципальный округ	0	2023	1	0	1	-
Гагинский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
Княгининский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
Краснобаковский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
Лукояновский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
Пильнинский муниципальный округ	0	2023	-	0	1	-
Сеченовский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
Шарангский муниципальный округ	0	2023	-	-	1	-
город Арзамас	0	2023	0	-	1	-
ЗАТО город Саров	0	2023	1	-	-	-
Воротынский	0	2023	-	-	1	-
Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов , Штука						
Балахнинский муниципальный округ	0	2023	-	0	-	-
Вадский муниципальный округ	0	2023	-	1	-	-
Ветлужский муниципальный округ	1	2023	-	1	-	-
Воскресенский муниципальный округ	1	2023	0	0	-	-
Дальнеконстантиновский муниципальный округ	0	2023	-	0	-	-
Княгининский муниципальный округ	0	2023	-	1	-	-
Ковернинский муниципальный округ	2	2023	2	-	-	-
Краснобаковский муниципальный округ	1	2023	2	1	-	-
Лукояновский муниципальный округ	0	2023	-	0	-	-
Павловский муниципальный округ	11	2023	7	1	-	-
Починковский муниципальный округ	0	2023	-	1	-	-
Сосновский муниципальный округ	0	2023	-	1	-	-
Тонкинский муниципальный округ	0	2023	-	0	-	-
Гоншаевский муниципальный округ	0	2023	-	2	-	-
Шарангский муниципальный округ	0	2023	-	1	-	-
Шатковский муниципальный округ	0	2023	-	1	-	-

город Нижний Новгород	0	2023	-	9	-	-
город Арзамас	2	2023	2	-	-	-
город Бор	0	2023	-	3	-	-
город Выкса	0	2023	-	1	-	-
Воротынский	0	2023	-	1	-	-
город Дзержинск	0	2023	-	3	-	-
город Первомайск	0	2023	-	0	-	-
Перевозский	0	2023	-	0	1	-
город Чкаловск	0	2023	-	1	-	-
Количество приобретенной специализированной техники для переработки древесных отходов, Штука						
Богородский муниципальный округ	0	2023	2	0	0	-
Большемурашкинский муниципальный округ	0	2023	0	1	0	-
Ветлужский муниципальный округ	0	2023	1	0	0	-
Кстовский муниципальный округ	0	2023	1	0	0	-
Тонкинский муниципальный округ	0	2023	1	0	0	-
Тоншаевский муниципальный округ	0	2023	2	0	0	-
Уренский муниципальный округ	0	2023	2	0	0	-
город Бор	0	2023	1	0	0	-
город Первомайск	0	2023	1	0	0	-
город Шахунья	0	2023	2	0	0	-
Объем вторичного использования (утилизации) переработанных на специализированной технике древесных отходов, Кубический метр						
Богородский муниципальный округ	0	2023	0	366	-	-
Большемурашкинский муниципальный округ	0	2023	0	85	-	-
Ветлужский муниципальный округ	0	2023	0	100	-	-
Кстовский муниципальный округ	0	2023	0	298	-	-
Тонкинский муниципальный округ	0	2023	10	1 490	-	-
Тоншаевский муниципальный округ	0	2023	5	485	-	-
Уренский муниципальный округ	0	2023	17,04	1 118,96	-	-
город Бор	0	2023	5	145	-	-
город Первомайск	0	2023	100	0	-	-
город Шахунья	0	2023	5	195	-	-
Количество разработанной проектно-сметной документации на ликвидацию свалок промышленных отходов, Штука						
Балахнинский муниципальный округ	0	2023	0	0	2	-
город Дзержинск	0	2023	-	-	1	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту ведомственного проекта
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду							
1.1. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов							
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	4	0	12	0
Ардатовский муниципальный округ	Штука	0	2023	1	-	-	-
Бутурлинский муниципальный округ	Штука	0	2023	1	-	-	-
Вадский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	0	1	-
Вознесенский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
Воскресенский муниципальный округ	Штука	0	2023	1	-	1	-
Гагинский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
Княгининский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
Краснобаковский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
Лукояновский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
Пильнинский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
Сеченовский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
Шарангский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	-	1	-
город Арзамас	Штука	0	2023	0	-	1	-
ЗАТО город Саров	Штука	0	2023	1	-	-	-
Воротынский	Штука	0	2023	-	-	1	-
1.2. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов							
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	13	29	1	0
Балахнинский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	0	-	-
Вадский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	1	-	-
Ветлужский муниципальный округ	Штука	1	2023	-	1	-	-
Воскресенский муниципальный округ	Штука	1	2023	0	0	-	-
Дальнеконстантиновский муниципальный округ	Штука	5	2023	-	0	-	-
Княгининский муниципальный округ	Штука	2	2023	-	1	-	-
Ковернинский муниципальный округ	Штука	2	2023	2	-	-	-
Краснобаковский муниципальный округ	Штука	2	2023	2	1	-	-
Лукояновский муниципальный округ	Штука	1	2023	-	0	-	-
Павловский муниципальный округ	Штука	11	2023	7	1	-	-
Починковский муниципальный округ	Штука	1	2023	-	1	-	-
Сосновский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	1	-	-
Тонкинский муниципальный округ	Штука	1	2023	-	0	-	-
Тоншаевский муниципальный округ	Штука	7	2023	-	2	-	-
Шарангский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	1	-	-

Шатковский муниципальный округ	Штука	0	2023	-	1	-	-
город Нижний Новгород	Штука	136	2023	-	9	-	-
город Арзамас	Штука	2	2023	2	-	-	-
город Бор	Штука	14	2023	-	3	-	-
город Выкса	Штука	0	2023	-	1	-	-
Воротынский	Штука	0	2023	-	1	-	-
город Дзержинск	Штука	0	2023	-	3	-	-
город Первомайск	Штука	0	2023	-	0	-	-
Перевозский	Штука	0	2023	-	0	1	-
город Чкаловск	Штука	3	2023	-	1	-	-
1.3. Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов							
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	13	1	0	0
Богородский муниципальный округ	Штука	0	2023	2	-	-	-
Большемурашкинский муниципальный округ	Штука	0	2023	0	1	-	-
Ветлужский муниципальный округ	Штука	0	2023	1	-	-	-
Кстовский муниципальный округ	Штука	0	2023	1	-	-	-
Тонкинский муниципальный округ	Штука	0	2023	1	-	-	-
Тоншаевский муниципальный округ	Штука	0	2023	2	-	-	-
Уренский муниципальный округ	Штука	0	2023	2	-	-	-
город Бор	Штука	0	2023	1	-	-	-
город Первомайск	Штука	0	2023	1	-	-	-
город Шахунья	Штука	0	2023	2	-	-	-
1.4. Ликвидация свалок промышленных отходов							
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	-	0	3	-
Балахнинский муниципальный округ	Штука	0	2024	-	-	2	-
город Дзержинск	Штука	0	2024	-	0	1	-