

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Модернизация технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения										
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифоров Владимир Леонидович - Заместитель министра	X	X	X	296 462,55	Государственный контракт Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифоров Владимир Леонидович - Заместитель министра	X	X	X	124 844,70	Государственный контракт Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифоров Владимир Леонидович - Заместитель министра	X	X	X	25 317,25	Государственный контракт Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения
1.1.K.1	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ НО «Экология региона»	X	09.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Левин Максим Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Закупка включена в план график	X	01.06.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Левин Максим Сергеевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Левин Максим Сергеевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.4	Приемка лабораторного оборудования, выполненных работ в рамках заключенного контракта	X	30.09.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Акт приема-передачи

1.1.K.5	Произведена оплата поставленного лабораторного оборудования, выполненных работ по государственному (муниципальному) контракту	X	30.11.2025	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифоров Владимир Леонидович - Заместитель министра	X	X	X	72 650,30	Государственный контракт Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения
1.1.K.1	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ НО «Экология региона»	X	12.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Волкова Елена Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Закупка включена в план график	X	21.12.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Волкова Елена Александровна	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	21.12.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Волкова Елена Александровна	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.4	Приемка лабораторного оборудования, основных средств, выполненных работ в рамках заключенного контракта	X	20.12.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.1.K.5	Произведена оплата лабораторного оборудования, выполненных работ по государственному (муниципальному) контракту	X	27.12.2026	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селезнева Надежда Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Никифоров Владимир Леонидович - Заместитель министра	X	X	X	73 650,30	Государственный контракт Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения
1.1.K.1	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ НО «Экология региона»	X	09.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Закупка включена в план график	X	20.12.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	20.12.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.4	Приемка лабораторного оборудования, основных средств, выполненных работ в рамках заключенного контракта	X	15.12.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Акт приема-передачи

1.1.K.5	Произведена оплата лабораторного оборудования, выполненных работ по государственному (муниципальному) контракту	X	27.12.2027	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифоров Владимир Леонидович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
---------	---	---	------------	----------	---	-------------------------------	---	---	---	---	--